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	ФОНДАЦИЯ ЗА 

РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
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СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС

„ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

ЗА ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ” 

…пътят от идеята до изграждането на ГПСОВ  


П Р О Г Р А М А 

на

12 – 13 юни 2008 година

	Първи ден, четвъртък, 12 юни 2008 година 

	

	09:00 – 09:30
	Регистрация на чаша кафе 

	

	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТА. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

	09:30 – 10:15
	Причини за стартирането на проект на ГПСОВ – изпълнение на общински план за развитие, национална програма за изграждане на ГПСОВ.

	10:15 – 11:00
	Нормативни изисквания при подготовката на проектната документация.

	11:00 – 11:30
	Кафе - пауза

	11:30 – 12:15
	Техническо описание на проекта - налична ситуация, предимства и недостатъци на различните технологии за третиране на отпадни води. 

	12:15 – 13:00
	Предварително проучване и събиране на данни необходими за  проектирането на съоръжението.

	13:00 – 14:00
	Обедна почивка

	

	ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ. ФИНАНСОВО- ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА.

	14:00 – 14:45
	Изготвяне на анализ разходи ползи. 

	14:45 – 15:30
	Очаквана възвръщаемост на разходите. Съпоставка на инвестиционните и експлоатационните разходи.

	15:30 – 16:00
	Кафе-пауза

	16:00 – 16:45
	Бюджет на проекта. Възможности за финансиране и ресурс необходим за осъществяването на проекта.

	16:45 – 17:30
	Основните предпоставки, които следва да бъдат създадени за постигане на максимална ефективност и минимални допълнителни разходи. Управление на утайките от ПСОВ. 

	17:30 – 18:00
	Заключителна дискусия: какви знания придобихме през първия ден


	Втори ден, петък, 13 юни 2008 година 

	

	ПОДГОТОВКА ЗА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ.

	09:00 – 09:45
	Определяне на проектните части и обхвата на проектирането.

	09:45 – 10:30
	Съставяне на екип за работа по проекта. Разпределяне на дейностите във времето.

	10:30 – 11:00
	Кафе- пауза

	11:00 – 11:45
	Разпределяне на дейностите и отговорностите между участниците в екипа. Разпределяне на ресурсите.

	11:45 – 12:30
	Организация на строителните дейности. Авторски и строителен надзор, контрол от бенефициента и изпълнителя.

	12:30 – 13:30
	Обедна почивка

	

	РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ. Оптимизация на експлоатационните разходи на ПСОВ.  

	13:30 – 14:15
	Изграждане на ПСОВ с двустепенно биологично пречистване. Анализ на данните и оптимизация на експлоатацията на ПСОВ.

	14:15 – 15:30
	Методи за третиране на утайките. Изгаряне. 

	15:30 – 16:00
	Заключителна част. Връчване на сертификати.
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